

----- Original Message -----

From: [BERTIN Jean-Marie](mailto:BERTIN Jean-Marie)

To: '[serge.jover@wanadoo.fr](mailto:serge.jover@wanadoo.fr)'

Sent: Friday, November 13, 2009 6:50 PM

Subject: Glacière

Comme convenu un mail récapitulatif de la situation actuelle et des travaux envisagés :

Dossier relatif au réaménagement du site remis en Préfecture le 16/06 prévoyant la couverture du site au moyen d'une géomembrane afin de valoriser au mieux le biogaz et de supprimer les odeurs.

- Réponse de la DREAL le 10/11 confirmant cette possibilité.
- Déclenchement du chantier après mise au point des marchés avec les entreprises prestataires d'ici fin novembre.
- Réalisation des puits de captage du biogaz en commençant par les zones non équipées dès décembre.
- Mise en œuvre de la géomembrane par secteur au fur et à mesure de l'avancement du captage.
- Puis mise en place de la terre végétale avant exécution des plantations.
- Durée totale des travaux : 8 mois
- Mise en place de bâches dès lundi 16/11 pour réduire les odeurs sur les zones non captées à ce jour.
- Suivi particulier du réseau biogaz pour éliminer les présences d'eau dans les collecteurs réduisant l'efficacité du captage.

Nous mettons tout en œuvre tous les moyens pour réduire les odeurs durant cette période y compris pendant les travaux.

Cdt Jean-Marie BERTIN